



## Harmonogram výstavby

### Akce:

II/350 křiž. I/37 Cikháj - Herálec

Stav. objekt:

Oprava povrchu komunikace II/350 a propustků

Objednatel:


KSÚSV

Zhotovitel:

PORR a.s

Realizace:

15.7.2025 - 30.9.2025



### Poznámka:

Termín realizace stavby je 15.7 - 31.8.2025 - celková uzavírka mimo BUS + prac. místo

Termín pro dokončení stavby 30.9.2025 - od 1.9 - 30.9.2025 pracovní místo

V Jihlavě 11.6.2025

Petr Beroun, stavbyvedoucí

PORR a.s. -136-  
Dubčická 3238/30  
100 00 Praha 10, Straškov  
IČO: 43005560